	(A)	Nome	Dura	Início	Fim	Antecessores
1		Sistema de integração de plataformas de alunos	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
2		Concepção	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
3		Definimos os objetivos do projeto	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
4		Identificação das partes interessadas	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
5		Expectativas a serem observadas pelas partes interessadas	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
6		Criação de um sistema de gerenciamento das partes interessadas	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
7		Implantação e monitoramento durante a vida útil do projeto	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
8		Criação dos sistemas de integração dos grupos de alunos	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
9		Desenvolvimento de produto	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
10		Frontend	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
11		Integrações	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
12		Backend	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
13		Estrutura de sistemas	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
14		Usuários	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
15		Conteúdo	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
16		Interações	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
17		Administração	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
18		Suporte a operação	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
19		Teste e validações	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
20		Implantação e monitoramento	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
21		Suporte inicial e coleta de feedbacks	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
22		Implantação de análise de dados para fins de melhoria contínua	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
23		Criação de relatórios	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
24		Auditoria e implantação de melhorias no ciclo de funcionamento do projeto	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
25		Evolução da Plataforma	1 dia? 16/09/25	08:00	16/09/25 17:00	
26		Melhoria contínua	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
27		Escalabilidade	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
28		Engajamento	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	
29		Auditoria e criação de planos para o futuro da plataforma	1 dia? 16/09/25 08	3:00	16/09/25 17:00	

Nomes dos Recursos	Trir
	t out
	-
	- <mark>!</mark>
	_
	_I
	I
	1
	I
	-
	1
	1
	-
	- T
	- ¦
	- <mark>!</mark>
	_
	P
	l
	1
	I
	
	
	վ <u>՝</u>
	:
	- -
	- ¦.
	<u>I</u>
Estrutura analítica do projeto_	